

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 36»

Принята

Согласована

Утверждена

Совет Учреждения
протокол № 5

Директор департамента
образования Администрации
города Омска


приказом № 47
от 24.03.2022

«24» 03 2022 г.


О.Р. Онищенко

М.П.

«15» апреля 2022 г.

 Л.П. Величко

М.П.

«17» апреля 2022 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 36»

Управленческий проект

«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 36»

Омск 2022 год

I. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 36.
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101). Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.6.2018 г. № 93.
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Онищенко Ольга Романовна, директор департамента образования Администрации города Омска. Адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел. 20-11-92
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива». Адрес электронной почты: mocdodomsk@yandex.ru, тел. 53-61-13; Васюхичев Дмитрий Витальевич, начальник отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска. Адрес электронной почты: uo01@admomsk.ru, тел. 20-12-97
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Величко Людмила Петровна, директор бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 36». Адрес электронной почты: school36@bou.omskportal.ru, тел. 75-67-76.
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Антонова Надежда Николаевна, заместитель директора бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 36»; Васильева Татьяна Ивановна, заместитель директора бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 36»; Зенкова Татьяна Давыдовна, заместитель директора бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 36»; Криворотова Марина Владимировна, заместитель директора бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 36».

		Адрес электронной почты: school36@bou.omskportal.ru, тел. 74-38-47.
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора; руководители МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В. Адрес электронной почты: scool3675@bk.ru, тел. 74-38-47.
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Романенко Светлана Андреевна, заведующий научно-методическим отделом бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива». Адрес электронной почты: post@gmc.omskportal.ru, тел. 53-59-58.
II. Описание проекта.		
9	Основание для инициации проекта	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 г. № 64100). Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 г. № 64101).
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальный план перехода образовательных организаций города Омска на обновленные ФГОС НОО, ООО на март - декабрь 2022 г.
11	Цель реализации проекта	Обеспечение готовности образовательной организации к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО
12	Задачи проекта	1) Обеспечить вариативность содержания ООП НОО, ООП ООО; 2) организовать методическое сопровождение педагогов в части работы с планируемыми результатами; 3) привести в соответствие с действующим законодательством локальные акты образовательной организации, связанные с образовательным процессом; 4) определить алгоритм реализации обновления содержания деятельности при реализации ФГОС.

13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1) Обеспечено изучение на углубленном уровне предмета «биология»;</p> <p>2) обучается по индивидуальному учебному плану не менее 0,5 % обучающихся;</p> <p>3) согласован и реализуется план работы методической службы образовательной организации;</p> <p>4) 100 % локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством (в соответствии с листом самооценки);</p> <p>5) внедрена система реализации обновленных ФГОС НОО, ООО.</p>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	<p>Наименование этапа реализации проекта и его описание</p>	<p>Дата начала</p>	<p>Дата окончания</p>
		Подготовительный этап	14.03.2022 г.	25.03.2022 г.
		Основной этап	26.03.2022 г.	01.09.2022 г.
		Заключительный этап	02.09.2022 г.	31.12.2022 г.
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	<p>Муниципальный подпроект «Управление реализацией индивидуальной программ профессионального развития педагогов»;</p> <p>муниципальный подпроект «Будущий учитель - учитель будущего»;</p> <p>муниципальный проект «Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра».</p>		
17	Основные риски реализации проекта	<p>1) Несоответствие материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС;</p> <p>2) дефицит педагогических кадров;</p> <p>3) профессиональный дефицит в части работы с планируемыми результатами и формирующим оцениванием.</p> <p>Пути реализации рисков:</p>		

	1) заключение договоров сетевого взаимодействия; 2) комплекс мер по обеспечению сохранности педагогических кадров; 3) реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации, использование тренажера для самообразования.
--	--

_____/ **Величко Л.П.**
Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

«__» _____

(дата)

План мероприятий проекта.
«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Средняя
 общеобразовательная школа № 36»

№ п\п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результата реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I Подготовительный этап						
1	Совещание при директоре. Создание рабочей группы проекта.	15.03.2022 г.	15.03.2022 г.	Количество документов, ед.	1	Величко Л.П., директор.
2	Подготовка и проведение педагогического совета: «Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО»	16.03.2022 г.	21.03.2022 г.	Количество присутствующих педагогов, %	90	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора.
3	Проведение самодиагностики готовности ОО к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО	16.03.2022 г.	16.03.2022 г.	Количество документов, ед.	1	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора.
4	Организация и проведение	16.03.2022 г.	25.03.2022 г.	Доля родителей	100	Величко Л.П., директор;

	информационной компании для родителей (законных представителей) по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО			обучающихся 1-8-х классов, задействованных в информационной компании, %		Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора
5	Организация работы «горячей линии» ОО по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО	16.03.2022 г.	25.03.2022 г.	Доля ответов на обращения граждан, %	100	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора
II Основной этап						
6	Приведение в соответствие с действующим законодательством локальных актов ОО, связанных с переходом на обновленные ФГОС НОО, ООО (ООП НОО и ООП ООО)	26.03.2022 г.	01.06.2022 г.	Количество документов, ед.	Не менее 2	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора.
7	Заседания МО «Разработка и экспертиза рабочих программ	01.04.2022 г.	01.06.2022 г.	Количество документов, ед.	Не менее 27	Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель

	по предметам для 1-8-х классов»					директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора; руководители МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В.
8	Семинар для педагогов «Использование ЭОР и ЦОР в образовательном процессе»	17.05.2022 г.	31.05.2022 г.	Количество присутствующих педагогов, %	90	Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора; руководители МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В.
9	Заседание рабочей группы проекта «Внесение изменений в план ВСОКО»	01.06.2022 г.	01.08.2022 г.	Количество документов, ед.	1	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора.
10	Подготовка и проведение	01.06.2022 г.	15.06.2022 г.	Количество присутст	90	Антонова Н.Н., заместитель

	семинара для педагогов «Образовательные результаты по обновленным ФГОС»			вующих педагогов, %		директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора; руководители МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В.
11	Экспертиза рабочих программ (оказание адресной помощи педагогам)	15.08.2022 г.	30.08.2022 г.	Экспертный лист (шт.)	1	Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора; руководители МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В.

12	Представление итогов подготовки рабочих программ с учетом обновленных ФГОС (августовский педсовет)	25.08.2022 г.	25.08.2022 г.	Количество присутствующих педагогов, %	90	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора; руководители МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В.
13	Мониторинг готовности ОО к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	22.08.2022 г.	01.09.2022 г.	Количество документов, ед.	1	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора.
III Заключительный этап						
14	Оказание адресной методической помощи педагогам в вопросах внедрения обновленных ФГОС (индивидуальны и	02.09.2022 г.	31.12.2022 г.	Количество консультаций, ед.	Не менее 20	Антонова Н.Н., заместитель директора; директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора; руководители

	групповые консультации)					МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В.
15	Подготовка и проведение педагогического совета «Итоги реализации проекта»	15.12.2022 г.	31.12.2022 г.	Количество присутствующих педагогов, %	90	Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; руководители МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В.
16	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	01.12.2022 г.	31.12.2022 г.	Количество документов, ед.	1	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора

/ Величко Л.П.

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

«__» _____

(дата)

План контрольный событий проекта
«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Средняя
 общеобразовательная школа № 36»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Совещание при директоре. Создание рабочей группы проекта (Приказ).	15.03.2022 г.	Величко Л.П., директор.
II этап			
2	Представление итогов подготовки рабочих программ с учетом обновленных ФГОС (августовский педсовет)	25.08.2022 г.	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора; руководители МО: Бондаренко Т.В., Еленева Т.М., Кондрашина О.А., Сайб Л.П., Садовская Е.В.
III этап			
3	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	31.12.2022 г.	Величко Л.П., директор; Антонова Н.Н., заместитель директора; Васильева Т.И., заместитель директора; Зенкова Т.Д., заместитель директора; Криворотова М.В., заместитель директора

/ Величко Л.П.

 Подпись руководителя образовательной организации

 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

 (подпись)

«__» _____

(дата)

Бюджет проекта
«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 36»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0

_____/ **Величко Л.П.**
Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков
(ФИО)

(подпись)

«__» _____

6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, N 4
1	Плановый объем финансирования, руб.					
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
3	Фактический объем финансирования, руб.					

_____ /Величко Л.П.
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

« ___ »

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

14								
15								
16								

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

/ Величко Л.П.

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

«__» _____

(дата)